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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов № 64-2017/Р от 04.08.2017
г. Киров                                                                                                             "19" апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Галерея», в лице директора Силова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  
№ 64-2017/Р от 04.08.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании письма от 10.04.2018 исх. № 24, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Дополнить п. 4.1 раздела 4 Договора абзацем: «Установить срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кировская область, Киров г, Дерендяева ул, 112; Киров г, Октябрьский пр-кт, 118; Киров г, Свободы ул, 134 - до 16.06.2018».

1.2 Изложить п. 4, 7, 8 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:
	№ п/п


	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту
	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)

	4
	г. Киров, ул. Дерендяева, 112

Капитальный ремонт системы электроснабжения
	с 100 дня с даты заключения договора / до 16.06.2018

	7
	г. Киров, Октябрьский пр-т, 118
Капитальный ремонт системы электроснабжения
	с 100 дня с даты заключения договора / до 16.06.2018

	8
	г. Киров, ул. Свободы, 134

Капитальный ремонт системы электроснабжения
	с 100 дня с даты заключения договора / до 16.06.2018


2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

_________________Е.Б. Силов

«____»_________ 20____года

     М.П.


