

А.П. Абдрашитов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов
№ 66-2017/р от 04.08.2017

г. Киров

«07» мая 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Шиховой Елены Александровны, действующей на основании Приказа от 20.04.2018 № 47-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГРАС» в лице директора Абдрашитова Айрата Равхатовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 66-2017/р от 04.08.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании локальных сметных расчетов № 33-3/40-1.2 (дополнительные работы по капитальному ремонту крыши) и № 33-3/40-2.2 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Комсомольская, д. 39 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта крыши в МКД работами, стоимость которых составляет 543 136 руб. 30 коп.

1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту крыши с учетом изменений составляет 7 302 197 руб. 30 коп.

1.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 118 271 руб. 40 коп.

1.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 1 742 458 руб. 40 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **9 044 655 (девять миллионов сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) руб. 70 коп.**

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

Заказчик:

Подрядчик:

Е.А. Шихова
Е.А. Шихова

А.П. Абдрашитов
А.П. Абдрашитов

2018

2018

