

му. 900000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 7-2017/П от 31 марта 2017 года

г. Киров

"08" августа 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице и.о. генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании приказа от 25.07.2017 № 39-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Казакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 7-2017/П от 31.03.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании Протокола комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Слободского от 29.06.2017 № 12, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из п. 2.1 Договора и п. 9 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт фундамента, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Ленина, 58.

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: **Капитальный ремонт фундамента – 24108,45 (НДС – нет).**

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **772 421 (семьсот семьдесят две тысячи четыреста двадцать один) руб. 58 коп., НДС – нет.**

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

М.А. Кузьмин

Д.А. Казаков

«08» августа 2017 года

20 ____ года

М.П.

М.П.

