

К.Д. РАССОУН
М.А. Кузьмин

г. Киров

« 07 02 » 2018г.

АКТ № 2

Мы, нижеподписавшиеся – комиссия в составе:

Представитель «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Кировской области» - **Брызгин П.В.**

Представитель проектной организации - главный инженер проекта ООО «Сириус» - **Исупов И.В.**

Представитель технического надзора ООО "Юнирост" **Марков В.В.**

Представитель генподрядной организации ООО «АБВ инжиниринг» - **Кнох Ю.В.**

Представитель субподрядной организации Технический директор ООО «Лорис-Строй» - **Шабалин Д.С.**

Представитель управляющей компании -

Старший по дому, собственник – **кв.№19 Соснина Л.Т.**

составили настоящий акт о том, что при обследовании кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: **г. Киров, Карла Маркса, д. 62** принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости капитального ремонта, а именно:

1. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 40 мм (с применением досок обрезных, хвойных 2 сорта) -448м² (в карнизной части обрешетка – 40мм.)
2. Огнезащитное покрытие всей сплошной обрешетки в карнизной части, в ендовах составом «СПАС-М» – 896м² (п. 9 основной сметы, п.1 доп. сметы)
3. Установка каркаса из брусков (коньковые продухи)-0,3325м³ (для циркуляции воздуха)
4. Обивка стен коньковых продухов ст. оц. 0,55мм.(без картона асбестового) -10,5м² (коньковые продухи для циркуляции воздуха)
5. Устройство колпаков (коньковые продухи) (сталь оц. 0,55мм.) – 7 шт. (для циркуляции воздуха)
6. Окраска фасадными красками в.ш. – за 2 раза – 64м²
7. Погрузочно-разгрузочные работы мусора – 4,5563т.
8. Перевозка мусора – 4,5563т.

Подписи:

Представитель «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Кировской области»



П.В. Брызгин

Главный инженер проекта ООО «Сириус»

И.В. Исупов

Представитель технического надзора
ООО "Юнирост" Марков В.В.



В.В. Марков

Представитель генподрядной организации
ООО «АБВ инжиниринг»



Ю.В. Кнох

Представитель субподрядной организации
Технический директор ООО «Лорис-Строй»



Д.С. Шабалин

Представитель управляющей компании



Старший по дому кв.№19

06.02.18

Л.Т. Соснина