ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 92-2017/Р от 12.09.2017

г. Киров                                                                                                             "10" мая 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]и Общество с ограниченной ответственностью «АБВ инжиниринг», в лице генерального директора Макарова Александра Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки от 01.09.2017 № извещения РТС243А170234), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 92-2017/Р от 12.09.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании письма от 30.03.2018 исх. № 58-м3/18, Стороны пришли к соглашению:
1.1.      Дополнить п. 4.1 раздела 4 Договора абзацем: «Установить срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кировская обл., Киров г, Карла Маркса ул, 41; Киров г, Октябрьский пр-кт, 52 - до 01.05.2018».
1.2 Изложить п. 1, 2 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:
	№ п/п

	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту
	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)

	1
	Киров г, Карла Маркса ул, 41

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]с даты заключения договора / до 01.05.2018

	2
	Киров г, Октябрьский пр-кт, 52

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	с даты заключения договора / до 01.05.2018



2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи сторон:

	Заказчик
_____________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года
М.П.
	
	Подрядчик
______________А.В. Макаров

«____»_________ 20____года
     М.П.




