1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов

г. Киров                                                                                                           «19» марта 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой» в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 22.09.2017 № 99-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локальных сметных расчетов № 154-01-01 Доп.1 и № 154-01-02 Доп. 1 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Омутнинский р-н, Песковская пгт, Школьная ул., 64 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта горячего водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 49 772 руб. 40 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 149 960 руб. 30 коп.

     1.3. Дополнить выполнение капитального ремонта холодного водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 27 233 руб. 22 коп.
     1.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 108 084 руб. 46 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 5 054 783 (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят три) руб. 39 коп.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________А.В. Демьянов 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


