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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 119-2017/Р от 24.10.2017

г. Киров                                                                                                            «06» июня 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (в дальнейшем - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «АБВ инжиниринг», в лице генерального директора Макарова Александра Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 24.10.2017 № 119-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локальных сметных расчетов № 01-100/17-8-1 (дополнительные работы по капитальному ремонту горячего водоснабжения) и № 01-100/17-7-1 (дополнительные работы по капитальному ремонту холодного водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Свободы, д. 114 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта горячего водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 120 614 руб. 88 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 846 420 руб. 88 коп.

     1.3. Дополнить выполнение капитального ремонта холодного водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 27 057 руб. 40 коп.
     1.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 307 624 руб. 40 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 22 622 118 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать две тысячи сто восемнадцать) руб. 58 коп.
3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________ А.В. Макаров
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


