

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора  
НКО «Фонд капитального ремонта»

М.А.Кузьмин

г.Киров

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

АКТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дог. №130-2017/р  
от 29.12.2017г.

Мы, нижеподписавшиеся -комиссия в составе:

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта» Симонов К.Н.

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб» Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги» Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион» Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация» Лусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв. №5 Охорзин А.Н.

Составили настоящий Акт о том, что в процессе выполнения работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома №20 по ул. 30-летия Победы, г.Омутнинска, Кировской области при замене трубопроводов выявилось что проектом не учтена замена трубы на вводе, дальнейшая эксплуатация которой невозможна, в связи с этим выявились дополнительные работы с увеличением сметной стоимости в пределах 15% стоимости по договору, а именно:

- 1)Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63мм -2,6 м;
- 2) Труба арм. стекловолокном 63х10,5 FV-Plast – 2,6182 м;

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб»

Главный инженер ООО «Жилищные услуги»

Директор ООО «Монтаж Регион»

ООО «Кировская строительная организация»

Представитель собственников дома, кв.№ 5

НКО «Фонд капитального ремонта»  
Виды работ  
соответствуют областному  
программе

09 ИЮН 2018

Евродилова ЕВ  
"ЭКОЛАБ"  
Колобова Е.С.,

Аверин А.В.,

Хохлов А.А.,

ООО "Кировская  
строительная организация"  
Инженер строительного контроля:  
Лусников С.О.,

Охорзин А.Н.