

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора
НКО «Фонд капитального ремонта»

М.А.Кузьмин

г.Киров

«___» _____ 2018 г.

АКТ на дополнительные работы по дог. № 130-2017/Р
от 29.12.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся -комиссия в составе:

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта» Симонов К.Н.

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб» Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги» Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион» Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация» Лусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв. №5 Охорзин А.Н.

Составили настоящий Акт о том, что в процессе выполнения работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома №20 по ул. 30-летия Победы, г.Омутнинска, Кировской области при прокладке трубопроводов в квартирах для замены трубы при проходе через перекрытия и стены необходимо пробить отверстия для гильз и после прокладки заделать; в связи с этим выявились дополнительные работы с увеличением сметной стоимости в пределах 15% стоимости по договору, а именно:

1) Пробивка отверстий в ж/б перекрытиях толщ.220мм, площадью до 20см² - 10,00 шт.

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной
программе

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб»

Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги»

Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион»

Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация»

Лусников С.О.,
инженер строительного контроля:

Представитель собственников дома, кв.№ 5

Охорзин А.Н.