Дополнительное соглашение № 4
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме
№ 25-2017/р от 07.06.2017
г. Киров                                                                                                                 «16» января 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 


Общество с ограниченной ответственностью «ЛОРИС-СТРОЙ», в лице директора Колышницына Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 25-2017/р 
от 07.06.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Г. Киров, ул. Горького, 41
	- Капитальный ремонт крыши
- Капитальный ремонт системы электроснабжения

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения


	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.09.2017 – 1 926 846,00 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ № 2 от 17.10.2017 – 672 114,00 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ № 3 от 20.10.2017 – 878 075,00 руб.

	2
	Г. Киров, ул. Горького/Калинина, 45/1
	- Капитальный ремонт крыши

- Капитальный ремонт системы электроснабжения

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения


	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.10.2017 – 2 897 630,00 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ № 3 от 20.12.2017 – 505 751,00 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ № 2 от 20.10.2017 – 577 264,00 руб.

	3
	Г. Киров, 
ул. Дерендяева, 7
	- Капитальный ремонт крыши


	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 21.09.2017 – 3 708 236,00 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ № 2 от 21.09.2017 – 233 087,00 руб.

	4
	Г. Киров, 
ул. Калинина/Чапаева, 6/28
	- Капитальный ремонт крыши

- Капитальный ремонт системы электроснабжения

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения


	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 29.09.2017 – 2 023 736,00 руб.

Согласно Акта о приемке выполненных работ № 4 от 11.10.2017 – 626 218,00 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ № 3 от 13.09.2017 – 880 018,00 руб.

	5
	Г. Киров, 
ул. Молодой Гвардии, 74
	- Капитальный ремонт крыши
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.10.2017 – 2 157 984,00 руб.


	6
	Г. Киров, 
Строителей пр-кт, 28
	- Капитальный ремонт крыши
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 19.09.2017 – 1 405 475,43 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 3.1. Договора, составляет 18 492 434 (восемнадцать миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста тридцать четыре) руб. 43 коп. 

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:
	Заказчик:

_______________________ Кузьмин М.А. 
М.П.
	Подрядчик:

 ____________________ Колышницын С.Л.
 М.П.


	
	


