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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов № 29-2017/Р от 07.06.2017
г. Киров                                                                                                          "22" декабря 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Галерея», в лице директора Силова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 29-2017/Р 
от 07.06.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Кировская область, 

г. Киров, 
ул. А. Горбуновой, 26
	- Капитальный ремонт крыши
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 15.11.2017 – 2 772 111,42 руб.
Согласно Акта на дополнительные работы № 2 от 15.11.2017 – 556 314,00 руб.


	2
	Кировская область, 

г. Киров, 
ул. Володарского/Профсоюзная, 8/48
	- Капитальный ремонт крыши
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 02.08.2017 – 1 775 653,66 руб.
Согласно Акта на дополнительные работы № 2 от 02.08.2017 – 171 125,00 руб.



	3
	Кировская область, 

г. Киров, 
ул. Профсоюзная, 82
	- Капитальный ремонт крыши
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 19.09.2017 – 3 304 460,00 руб.

Согласно Акта на дополнительные работы № 2 от 19.09.2017 – 317 270,00 руб.

Согласно Акта на дополнительные работы № 3 от 19.09.2017 – 280 944,00 руб.

	4
	Кировская область, 

г. Киров, 
ул. Розы Люксембург, 80 В
	- Капитальный ремонт фасада

	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 06.10.2017 – 1 877 312,69 руб.



	5
	Кировская область, 

г. Киров, 
ул. Мопра, 42
	- Капитальный ремонт фасада


	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 08.08.201 – 1 925 888,11 руб.

	6
	Кировская область, 

г. Киров, 
ул. Молодой Гвардии, 48А
	- Капитальный ремонт крыши
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 15.09.2017 – 2 529 405,88 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 1.2. Договора, составляет 15 510 484 (пятнадцать миллионов пятьсот десять тысяч четыреста восемьдесят четыре) руб. 76 коп. 

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:   
	Заказчик

_____________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

________________Е.Б. Силов

«____»_________ 20____года

     М.П.


