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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 36-2017/Р от 08.06.2017
г. Киров                                                                                                             "09" апреля 2018 года

               Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой» в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего  на основании Устава (далее  -  Подрядчик),  с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 36-2017/Р от 08.06.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Г. Киров, Октябрьский пр-кт, 110-112
	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

- Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

- Капитальный ремонт системы водоотведения


	Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 13.12.2017 – 692 322, 52 руб. 

Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 13.12.2017 – 815 494,46 руб.

Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 13.12.2017 – 
1 706 809,82 руб.



	2
	Г. Киров, Октябрьский пр-кт, 12
	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

- Капитальный ремонт системы водоотведения


	Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 11.12.2017 – 609 491,24 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ №2 от 12.03.2018 – 792 325,16 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ №3 от 12.03.2018 – 263 125, 84 руб.

	3
	Г. Киров, Октябрьский пр-кт, 16
	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

- Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

- Капитальный ремонт системы водоотведения


	Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 26.01.2018 – 537 242,20 руб.

Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 26.01.2018 – 539 694,24 руб. 
Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 26.01.2018 – 784 117,08 руб.

 

	4
	Г. Киров, Октябрьский пр-кт, 33
	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

- Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

- Капитальный ремонт системы водоотведения


	Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 21.08.2017 – 184 078,82 руб.

Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 21.08.2017 – 261 097,99 руб. 

Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 21.08.2017 – 286 859,18 руб.




На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с п. 3.1. Договора, составляет 7 472 658 (семь миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) руб. 55 коп.

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:
	Заказчик

___________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________А.В. Демьянов 

«____»_________ 20____года

     М.П.


