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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 7-2017/П от 31 марта 2017 года 
г. Киров                                                                                                                      "18" января 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Казакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 7-2017/П от 31.03.2017  (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании письма Администрации города Слободской от 16.09.2016 исх. № 3523-01-19, Письма от 04.12.2017 № 1003, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из п. 2.1 Договора и п. 8 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт фундамента, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, 
г. Слободской, ул. Красноармейская, 97. 

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: 
Капитальный ремонт фундамента – 22991,99 (НДС – нет).

2.  На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 
749 429 (семьсот сорок девять тысяч четыреста двадцать девять) руб. 59 коп., НДС – нет.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон
	Заказчик

_______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.


	
	Подрядчик

______________Д.А. Казаков 

«____»_________ 20____года

     М.П.


