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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов

г. Киров                                                                                                         «18» апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой» в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 22.09.2017 
№ 99-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локальных сметных расчетов № 151-01 Доп. 1 (дополнительные работы по капитальному ремонту фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Омутнинский р-н, Восточный пгт, Пионерская ул., 8 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта фасада в МКД работами, стоимость которых составляет 345 752 руб. 98 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту фасада с учетом изменений составляет 4 063 322 руб. 61 коп.

2. На основании локальных сметных расчетов № 153-01-02 Доп. 1 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения) и № 153-01-01 Доп.1 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Омутнинский р-н, Песковка пгт, Школьная ул., 62 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 25 067 руб. 92 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 105 095 руб. 52 коп.

     2.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 49 772 руб. 40 коп.
     2.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 149 960 руб. 30 коп.

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 5 475 376 (пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч триста семьдесят шесть) руб. 69 коп.

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________А.В. Демьянов 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


