

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 1-2017/П от 14 марта 2017 года

г. Киров

"25" октября 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная фирма «Стройпроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора «Управляющей компании «Кировводпроект» Смирнова Владимира Григорьевича, действующего на основании договора об оказании услуг по управлению юридическим лицом от 16 февраля 2016 года № 03-2016, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 1-2017/П от 14.03.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании Протокола заседания комиссии Малмыжского городского поселения по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 1 (далее - МКД) от 16.08.2017, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из п. 2.1. раздела 2 Договора и п. 19 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт крыши в МКД.

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: **Капитальный ремонт крыши – 35 366, 88 рублей.**

2. На основании Письма Администрации Малмыжского городского поселения Кировской области от 06.10.2017 № 1931, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из п. 2.1. раздела 2 Договора и п. 12 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт водоснабжение, водоотведение в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. Ленина, 44.

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: **Капитальный ремонт водоснабжение, водоотведение – 8 842, 24 рублей.**

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **689 750 (шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 53 коп., НДС – нет.**

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

_____ М.А. Кузьмин

_____ В.Г. Смирнов

«____» _____ 20____ года
М.П.

«____» _____ 20____ года
М.П.