ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 1-2017/Р от 19.05.2017

[bookmark: _GoBack]г. Киров                                                                                                     "20" февраля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «КСО», в лице генерального директора Васенина Анатолия Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 1-2017/Р от 19.05.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании письма от 07.02.2018 исх. № 15, Стороны пришли к соглашению:
1.1.      Дополнить п. 4.1 раздела 4 Договора абзацем: «Установить срок выполнения работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кировская область, Котельничский р-н, Богомоловы д, 3; Котельничский р-н, Боровка с, Садовая ул, 10; Котельничский р-н, Боровка с, Садовая ул, 14;  Котельничский р-н, Боровка с, Садовая ул, 8; Котельничский р-н, Караул д, Центральная ул, 35; Котельничский р-н, Комсомольский п, Ленина ул, 8; Котельничский р-н, Красногорье с, Новая ул, 5; Даровской пгт, Кооперативная ул, 35; Даровской пгт, Кооперативная ул, 37; Даровской пгт, Набережная ул, 10; Свеча пгт, Октябрьская ул, 13; Свеча пгт, Октябрьская ул, 32; Свеча пгт, Октябрьская ул, 36; Свеча пгт, Привокзальная ул, 12; Свеча пгт, Привокзальная ул, 14; Ленинское пгт, Первомайский пер, 3; Ленинское пгт, Советская ул, 32; Ленинское пгт, Советская ул, 44; Ленинское пгт, Советская ул, 45; Ленинское пгт, Фрунзе ул, 20 - до 01.07.2018».
1.2 Изложить п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:
	№ п/п

	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту
	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по договору

	1
	Котельничский р-н, Богомоловы д, 3

Капитальный ремонт фасада
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	232723,14


232723,14

	2
	Котельничский р-н, Боровка с, Садовая ул, 10

Капитальный ремонт фасада
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	485875,62



485875,62

	3
	Котельничский р-н, Боровка с, Садовая ул, 14

Капитальный ремонт фасада
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	485875,62



485875,62

	4
	Котельничский р-н, Боровка с, Садовая ул, 8

Капитальный ремонт фасада
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	469190,42



469190,42

	5
	Котельничский р-н, Караул д, Центральная ул, 35

Капитальный ремонт фасада
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	490798,58



490798,58

	6
 
	Котельничский р-н, Комсомольский п, Ленина ул, 8

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
Капитальный ремонт системы водоотведения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	238441,42



134321,76


104119,66


	7
	Котельничский р-н, Красногорье с, Новая ул, 5

Капитальный ремонт фасада
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	1051105,06



1051105,06

	14
	Даровской пгт, Кооперативная ул, 35

Капитальный ремонт системы водоотведения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	207566,72



207566,72

	15
	Даровской пгт, Кооперативная ул, 37

Капитальный ремонт системы водоотведения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	193510,56



193510,56

	17
	Даровской пгт, Набережная ул, 10

Капитальный ремонт системы теплоснабжения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	221608,72


221608,72




	20
	Свеча пгт, Октябрьская ул, 13

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	333024,32


90802,18


74159,46




168062,68


	21
	Свеча пгт, Октябрьская ул, 32

Капитальный ремонт системы электроснабжения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	118531


118531

	22
	Свеча пгт, Октябрьская ул, 36


Капитальный ремонт системы электроснабжения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	106964,64



106964,64

	23
	Свеча пгт, Привокзальная ул, 12

Капитальный ремонт фундамента
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	165485,56



165485,56

	24
	Свеча пгт, Привокзальная ул, 14

Капитальный ремонт фундамента
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	187920,9



187920,9

	26
	Ленинское пгт, Первомайский пер, 3

Капитальный ремонт системы электроснабжения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	107266,72



107266,72

	27
	Ленинское пгт, Советская ул, 32

Капитальный ремонт системы водоотведения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	106772,3


106772,3

	28
	Ленинское пгт, Советская ул, 44

Капитальный ремонт системы электроснабжения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	20395,12


20395,12

	29
	Ленинское пгт, Советская ул, 45

Капитальный ремонт системы электроснабжения

	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	96211,30


96211,30





	30
	Ленинское пгт, Фрунзе ул, 20

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	с даты заключения договора /  до 01.07.2018
	275551,24


45234,12




230317,12



2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи сторон:

	Заказчик
_____________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года
М.П.
	
	Подрядчик
______________А.А. Васенин

«____»_________ 20____года
     М.П.




