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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 105-2017/Р от 06.10.2017
г. Киров                                                                                                       "04" июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «КСО», в лице генерального директора Васенина Анатолия Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 105-2017/Р от 06.10.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Г. Киров, 
ул. А.С. Большева, 8
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения


	Согласно Справке о приемке выполненных работ № 1 от 26.02.2018 – 859 187,00 руб.



	2
	Г. Киров, 
ул. А.С. Большева, 11
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения


	Согласно Справке о приемке выполненных работ № 1 от 10.04.2018 – 646 781,39 руб.


	3
	Г. Киров, 
ул. Красный Химик, 12
	- Капитальный ремонт системы водоотведения

	Согласно Справке о приемке выполненных работ № 1 от 28.12.2017 – 123 820, 94 руб.

	4
	Г. Киров, 
ул. Преображенская, 9
	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
- Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
- Капитальный ремонт системы водоотведения
	Согласно Справке о приемке выполненных работ № 1 от 26.02.2018 – 162 820,64 руб.
Согласно Справке о приемке выполненных работ № 1 от 26.02.2018 – 368 911,81 руб.
Согласно Справке о приемке выполненных работ № 2 от 17.04.2018 – 47 938,80 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 3.1. Договора, составляет 2 209 460 (два миллиона двести девять тысяч четыреста шестьдесят) руб. 58 коп. 

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Подписи сторон:

	Заказчик

_____________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________А.А. Васенин

«____»_________ 20____года

     М.П.


Бакланова Я.Л.

222-362 (544)

