

г. Киров

«__» _____ 2018г.

АКТ №3

На дополнительные виды работ,
по капитальному ремонту крыши
договор №71-2017/р от 12.09.2017г.

07.09.2017

Мы, нижеподписавшиеся – комиссия в составе:

Представитель «Фонда капитального ремонта общег
Кировской области» - **Брызгин П.В.**

Неверная фото
в акте №3

Представитель проектной организации - главный инженер проекта ООО «Сириус» - **Исупов И.В.**

Представитель технического надзора ООО «Юнирост» **Марков В.В.**

Представитель генподрядной организации ООО «АБВ инжиниринг» - **Кнох Ю.В.**

Представитель субподрядной организации Технический директор ООО «Лорис-Строй» -
Шабалин Д.С.

Представитель управляющей компании - ООО «Паритет»

Старший по дому, собственник – кв. № _____

составили настоящий акт о том, что при обследовании кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: **г. Киров, Карла Маркса, д. 62** принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости капитального ремонта, а именно:

1. Огнезащитное покрытие обрешетки с прозором составом «СПАС-М» – 502м2 (учащение шага обрешетки)

Подписи:

Представитель «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Кировской области» _____ **П.В. Брызгин**

Главный инженер проекта ООО «Сириус» _____

И.В. Исупов

Представитель технического надзора
ООО «Юнирост» **Марков В.В.**

В.В. Марков

Представитель генподрядной организации
ООО «АБВ инжиниринг» _____

Ю.В. Кнох

Представитель субподрядной организации
Технический директор ООО «Лорис-Строй» _____

Д.С. Шабалин

Представитель управляющей компании
ООО «Паритет» _____

Старший по дому кв. № _____

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ
соответствуют областной

сервисный центр

сервисный центр

сервисный центр

сервисный центр

сервисный центр

сервисный центр

сервисный центр

сервисный центр

сервисный центр

сервисный центр

сервисный центр

сервисный центр