

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор НКО
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»
Кузьмин М.А.
« » 2018 г.

АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
по договору № 10-2018/р от 04.04.2018 года
Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6

(адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

представитель заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО
«Фонд капитального ремонта» Булатов С.О.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель подрядчика: директор ООО «МегаСнаб» Тарасов В.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель проектной организации: директор ООО «ГарантПроект» Анфилатов Е.Г.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель строительного контроля: главный специалист по надзору за строительством ООО «Кировская
Экспертно-Строительная Организация» Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель органа местного самоуправления: Глава администрации Кикнурского городского поселения:
Хлыбов М.Н.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель управляющей организации: нет

представитель собственников многоквартирного дома:

(Ф.И.О. должность)

Составили настоящий акт в том, что при обследовании фасада объекта капитального ремонта
общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., пгт. Кикнур, ул.
Гагарина, 6, выявлены включаемые работы и принято решение внести изменения в перечень
выполняемых объемов работ с изменением сметной стоимости капитального ремонта.

ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ:

№ п.п	Наименование работ и материала	Ед.изм.	Объем
1	Смена венцов и лаг из бревен	м п	41
2	Биозащитная обработка бруса сенец ультра	м 2	20,5
3	Кирпичная кладка столбиков кирпич керамический М100	м 3	0,5
5	Устройство каркаса под обшивку стен	м 3	0,6
6	Обшивка стен пристроев досками 25мм	м 2	116
7	Замена оконных блоков из ПВХ профиля 740×580 = 3 шт	шт	3
8	Замена дверных блоков ДН 21-9 щ = 9 шт	шт	9

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Данный АКТ является основанием для составления дополнительной сметы (с *увеличением* сметной стоимости капитального ремонта)

Составить сметную документацию с измененным объемом работ и согласовать выполнение измененных работ по ремонту *фасада* по адресу: Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6

Консультант отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд капитального ремонта»

ВИДЫ РАБОТ

СООТВЕТСТВУЮТ ОБЛАСТНОЙ
ПРОГРАММЕ

(подпись)

Булатов С.О.

Мартынова Е.В.

Представитель подрядчика:
Директор ООО «МегаСнаб»

(подпись)

Тарасов В.А.

Представитель проектной организации:
директор ООО «ГарантПроект»

(подпись)

Анфилов Е.Г.

представитель строительного контроля:
ООО «Кировская Экспертно-Строительная Организация»

ООО «Кировская
строительная организация»
Инженер строительного контроля:

(подпись)

Батухтин К.С.

представитель органа местного самоуправления:
Глава администрации Кикнурского городского поселения

(подпись)

Хлыбов М.Н.

Представитель управляющей организации: нет

(подпись)

Представитель в лице собственников многоквартирного дома:

(подпись)

(подпись)