

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор НКО
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»
Кузьмин М.А.
«___» _____ 2018 г.

АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
по договору № 10-2018/р от 04.04.2018 года
Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Ленина, 66

(адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

представитель заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО
«Фонд капитального ремонта» Булатов С.О.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель подрядчика: директор ООО «МегаСнаб» Тарасов В.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель проектной организации: директор ООО «ГарантПроект» Анфилатов Е.Г.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель строительного контроля: главный специалист по надзору за строительством ООО «Кировская
Экспертно-Строительная Организация» Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель органа местного самоуправления: Глава администрации Кикнурского городского поселения:
Хлыбов М.Н.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель управляющей организации: нет

представитель собственников многоквартирного дома:

(Ф.И.О. должность)

Составили настоящий акт в том, что при обследовании электроснабжения объекта капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Ленина, 66 выявлены включаемые работы и принято решение внести изменения в перечень выполняемых объемов работ с изменением сметной стоимости капитального ремонта.

ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ:

№ п.п	Наименование работ и материала	Ед.изм.	Объем
1	Демонтаж электросчетчика	шт	12
2	Установка автомата ВА47-100 3Р 63А	шт	2
3	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x10 <i>в металлорукаве ф 32мм</i>	мп	20
4	Монтаж выключателей одноклавишных открытой проводки	шт	6
7	Монтаж электросчетчика (без стоимости материала)	шт	12
8	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5 <i>в металлорукаве ф 20мм</i>	мп	30


КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Данный АКТ является основанием для составления дополнительной сметы (с *увеличением* сметной стоимости капитального ремонта)

Составить сметную документацию с измененным объемом работ и согласовать выполнение измененных работ по ремонту электроснабжения по адресу: Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Ленина, 66

Консультант отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд капитального ремонта»
Виды работ
соответствуют областной
программе


(подпись) Булатов С.О.
Мартынова Е.В.

Представитель подрядчика:
Директор ООО «МегаСнаб»

Тарасов В.А.

Представитель проектной организации:
директор ООО «ГарантПроект»

Анфилатов Е.Г.

представитель строительного контроля:
ООО «Кировская Экспертно-Строительная Организация»

ООО «Кировская
строительная организация»
Инженер строительного контроля:

(подпись)

Батухтин К.С.

представитель органа местного самоуправления:
Глава администрации Кикнурского городского поселения



Хлыбов М.Н.

Представитель управляющей организации: нет

(подпись)

Представитель в лице собственников многоквартирного дома:


(подпись)


(подпись)


(подпись)