

УТВЕРЖДАЮ

НКО «Фонд капитального ремонта»  
Врио Генерального директора НКО «Фонд  
капитального ремонта многоквартирных домов  
Кировской области»  
Кузьмин М.А.

«  »    2018 г.

## АКТ

по изменению перечня работ

по договору №115-2017/P от 20.10.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада  
многоквартирного дома по адресу:

**Кировская обл., Нолинский р-н, Аркуль пгт, Пионеров ул, 7**

### Комиссия в составе:

Представитель Заказчика - Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и  
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - **Брызгин П.В.**

Представитель строительного контроля: Инженер по строительному контролю ООО «Идиллия»-  
**Разинов В.П.**

Представитель собственников МКД – **Бусоргина Е.В.**

Представитель подрядчика – Директор ООО «А-Строй» - **Москвин Д.В.**

Представитель органа местного самоуправления – Глава Муниципального Образования Аркульского Городского  
Поселения – **Ермолин В.А.**

Представитель проектной организации – Директор ООО «ГарантПроект» – **Анфилатов Е.Г.**

Представитель управляющей организации- **НЕТ.**

### УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального  
ремонта фасада в многоквартирном доме по адресу: **Кировская область, Нолинский р-н, Аркуль пгт,  
Пионеров ул., 7**, выявлены сопутствующие дополнительные работы. Объемы дополнительных работ  
составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
<b>выполнить работы, выполнение которых необходимо для окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию:</b>				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов (периметр (17,9+14,4)*2*6,1(h))	М2	394,06	

**Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения Подрядчиком работ  
по капитальному ремонту.**

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и  
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»


  
**Брызгин П.В.**

Представитель собственников МКД

Бусоргина Е.В. (кв. №2)

Директор ООО «А-Строй»

Москвин Д.В.



Глава Муниципального Образования  
Аркульского Городского Поселения

Ермолин В.А.



Директор ООО «ГарантПроект»

Анфилов Е.Г.



Представитель управляющей организации- НЕТ.

Инженер по строительному контролю

Резинов В.П.

