ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 135-2017/Р от 12.01.2018

[bookmark: _GoBack]г. Киров                                                                                                          "06" июня 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 
№ 54 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «КСО», в лице генерального директора Васенина Анатолия Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 135-2017/Р от 12.01.2018 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании письма от 22.05.2018 исх. № 69, Стороны пришли к соглашению:
1.1.      Дополнить п. 4.1 раздела 4 Договора абзацем: «Установить срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кировская область, Киров г, Октябрьский пр-кт, 56; Киров г, Октябрьский пр-кт, 62 - 
до 17.08.2018».
1.2 Изложить п. 1, 2 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:

	№ п/п

	Адрес МКД, перечень работ и промежуточные этапы выполнения работ по капитальному ремонту
	Сроки выполнения работ, включая сроки выполнения промежуточных этапов выполнения работ (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по Договору

	1
	Киров г, Октябрьский пр-кт, 56

	
	1704129,32

	
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	не позднее 17 августа 2018 года


не позднее 17 августа 2018 года


не позднее 17 августа 2018 года

	402223,35


883847,53


418058,44

	2
	Киров г, Октябрьский пр-кт, 62

	
	2193724,53

	
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	не позднее 17 августа 2018 года


не позднее 17 августа 2018 года


не позднее 17 августа 2018 года

	563098,77


1083349,63


547276,13



2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи сторон:

	Заказчик
_____________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года
М.П.
	
	Подрядчик
______________А.А. Васенин

«____»_________ 20____года
     М.П.





















Бакланова Яна Леонидовна
тел.: 222-362 (544)
