

жу. р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 15-2017/ПЛ от 18 апреля 2017 года

г. Киров

"20" апреля 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Ромбальского Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 15-2017/ПЛ от 18.04.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Дополнить Техническое задание (Приложение № 1 к Договору № 15-2017/ПЛ от 18.04.2017) приложением № 1 к техническому заданию «Объемы работ».

Приложение № 1
к техническому заданию

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Общая цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская обл., Киров г, Московская ул, 130,	- лифт	137438,19	137438,19
2	Киров г, Московская ул, 132,	- лифт	140215,02	140215,02
3	Киров г, Некрасова ул, 38,	- лифт	129917,62	129917,62
4	Киров г, Некрасова ул, 40,	- лифт	121818,53	121818,53
5	Киров г, Романа Ердякова ул, 18,	- лифт	108397,19	108397,19
6	Киров г, Романа Ердякова ул, 20,	- лифт	112215,33	112215,33
7	Киров г, Свободы ул, 11,	- лифт	123554,05	123554,05
8	Киров г, Свободы ул, 47,	- лифт	130843,23	130843,23
9	Киров г, Строителей пр-кт, 42 корп. 1,	- лифт	106430,26	106430,26
10	Киров г, Строителей пр-кт, 42 корп. 2	- лифт	105967,46	105967,46

Итого: 1 216 796, 88 руб.

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон

Заказчик

П.В. Сысоев

«20» апреля 2017 года

М.П.



Подрядчик

И.О. Ромбальский

«20» апреля 2017 года

М.П.



Я.Л. Бакланова тел.: 222-362 (доб. 544)

Я.Л. Бакланова