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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ 16-2018/Р от 09.04.2018
г. Киров                                                                                           «20» июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава  (далее - Заказчик), с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «А-Строй», в лице директора Москвина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов   № 16-2018/Р от 09.04.2018 (далее – Договор)  о нижеследующем:

     1. На основании локальной сметы № 234-01-Д (дополнительные работы по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., Куменский р-а, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 12 (МКД), Стороны пришли к соглашению:
    1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД  работами, стоимость которых составляет 2357 руб. 00 коп.
    1.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет  42665руб. 98 коп.
2. На основании локальной сметы № 234-02-Д (дополнительные работы по капитальному ремонту системы водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., Куменский р-а, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 12 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

    2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД  работами, стоимость которых составляет 61430 руб. 00 коп.
    2.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 211829 руб. 30 коп.

     3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 3 618 548 (три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) руб. 97 коп.

     4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

     5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

     6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

     7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

     8. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________ Д.В. Москвин
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


