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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ 18-2018/Р от 09.04.2018
г. Киров                                                                                            «30» июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области № 29-К от 01.06.2018 и Устава  Кировской области (далее - Заказчик), с одной стороны
 и Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАСНАБ», в лице директора Тарасова Владимира Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 (далее – Положение) и на основании п. 12.1 Договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов   № 18-2018/Р от 09.04.2018 (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

     1. На основании локальной сметы № 02-01-1 (дополнительные работы по капитальному ремонту фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., пгт. Арбаж, ул. Садовая, д. 2 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:
    1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта фасада в МКД1  работами, стоимость которых составляет 32820 руб. 00 коп.
    1.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту фасада с учетом изменений составляет  211228 руб. 67 коп.
2. На основании  локальной сметы № 02-01-1 (дополнительные работы по капитальному ремонту фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл.,  пгт. Арбаж, ул. Октябрьская, д. 23 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:
2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта фасада в МКД2 работами стоимость которых составляет 30415 руб. 00 коп.
2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту фасада с учетом изменений составляет 559225 руб. 03 коп.
     3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 1 492 183 (один миллион четыреста девяносто две тысячи сто восемьдесят три) руб. 36 коп.

    4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

     5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

     6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

     7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

   8. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________ В.А. Тарасов
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


