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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 18-2017/Р от 05.06.2017
г. Киров                                                                                                            "09" ноября 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью предприятие «Сантехмонтаж», в лице директора Бригиды Валерия Николаевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от «15» мая 2017 года № извещения РТС243А170078) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 18-2017/Р от 05.06.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 20-30-04 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Северо-Садовая, д. 5 (МКД), Стороны пришли к соглашению:
     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 20 459 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 69 303 руб. 92 коп.
2. На основании локального сметного расчета № 20-30-05 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Северо-Садовая, д. 5 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 22 000 руб. 00 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 110 900 руб. 02 коп.
3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 9 105 204 (девять миллионов сто пять тысяч двести четыре) руб. 74 коп., (НДС-нет).
4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Подписи сторон:
	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________В.Н. Бригида
«____»_________ 20____года

     М.П.


Бакланова Яна Леонидовна

Тел.: 222-362 (доб. 544)

