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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов
№ 2-2018/Р от 01.03.2018

г. Киров                                                                                                       «05» июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Октябрь 32», в лице  директора Исупова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 01.03.2018 № 2-2018/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 02-01 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской р-н, п. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 13 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 61 434 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 223 983 руб. 00 коп.

2. На основании локального сметного расчета № 02-01 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской р-н, п. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 15 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД2 работами, стоимость которых составляет 75 636 руб. 00 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 231 228 руб. 00 коп.

3. На основании локального сметного расчета № 02-01 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения), № 02-02 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения), № 02-03 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 35ф (МКД3), Стороны пришли к соглашению:

     3.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД3 работами, стоимость которых составляет 66 262 руб. 00 коп.
     3.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 910 149 руб. 00 коп.

     3.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД3 работами, стоимость которых составляет 283 996 руб. 00 коп.
     3.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 718 590 руб. 00 коп.

3.5. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД3 работами, стоимость которых составляет 20 687 руб. 00 коп.
     3.6. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 608 260 руб. 00 коп.

4. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 4 353 852 (четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят два) руб. 11 коп., (НДС-нет).

5. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
 «____»_________ 20____года

       М.П.
	
	Подрядчик

______________И.А. Исупов
«____»_________ 20____года

     М.П.


