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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ 23-2018/Р от 13.04.2018
г. Киров                                                                                                        "05" июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-к (далее - Заказчик), с одной стороны, и
        Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «Спектр», в лице директора Плюснина Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 23-2018/Р от 13.04.2018 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локальной сметы № 2 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу:                   г. Киров, ул. А. Горбуновой, д.3 (далее- МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 23 251 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения в МКД с учетом изменений составляет 177 531руб. 00 коп.

2. На основании локальной сметы № 2 (дополнительные работы по капитальному ремонту подвала) № 2 (дополнительные работы по капитальному ремонту фундамента) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. А. Горбуновой, д.4 (далее- МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта подвала в МКД1 работами, стоимость которых составляет 17 212 руб. 00 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту подвала в МКД1 с учетом изменений составляет 339 267руб. 00 коп.
     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта фундамента в МКД1 работами, стоимость которых составляет 89 444 руб. 00 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту фундамента в МКД1 с учетом изменений составляет 239 120 руб. 00 коп.

3.  На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет:                2 189 773 (два миллиона сто восемьдесят девять тысяч семьсот семьдесят три) руб. 91 коп.
4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Подписи сторон:
	Заказчик

___________ М.А. Кузьмин

«____»_______ 2018 года

     М.П.                                          
	
	Подрядчик

_____________С.Г. Плюснин
«____»_________ 2018 года

      М.П.


