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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 32-2018/Р от 20.04.2018
г. Киров                                                                                                       «21» июня 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и и Общество с ограниченной ответственностью «Сантехмонтажстрой», в лице директора Головина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, и в соответствии с п. 12.1 договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 32-2018/Р от 20.04.2018 (далее – Договор) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить пункты №№ 4,5 приложения № 3 к Договору «График выполнения работ» в следующей редакции:
	№ п/п


	Адрес МКД, перечень работ и промежуточные этапы выполнения работ по капитальному ремонту
	Сроки выполнения работ, включая сроки выполнения промежуточных этапов выполнения работ (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по Договору

	4
	Белая Холуница г, Советская ул, 25
	28.04.18 / 21.05.18
	301787,36

	
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
	
	110793,74

	
	Капитальный ремонт системы водоотведения
	
	190993,62

	5
	Белая Холуница г, Усатовойул, 3
	28.04.18 / 21.05.18
	13867,50

	
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	
	13867,50


2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

4.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.  Подписи сторон:
	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
 «____»_________ 20____года

       М.П.
	
	Подрядчик

______________С.В. Головин
«____»_________ 20____года

     М.П.


