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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 34-2017/Р от 05.06.2017
г. Киров                                                                                                           "12" декабря 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью предприятие «Сантехмонтаж», в лице директора Бригиды Валерия Николаевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 34-2017/Р от 05.06.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 02-01-04 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 55 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 36 840 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 353 013 руб. 00 коп.

2. На основании локального сметного расчета № 19-35-02 (дополнительные работы по ГВС) и № 19-35-01 (дополнительные работы по ХВС) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Мопра, д. 48 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 67 460 руб. 00 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 517 705 руб. 00 коп.

     2.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 35 582 руб. 00 коп.
     2.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 184 063 руб. 00 коп.

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 
9 193 098 (девять миллионов сто девяносто три тысячи девяносто восемь) руб. 99 коп., (НДС-нет).

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:
	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

________________В.Н. Бригида
«____»_________ 20____года

     М.П.


