1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома № 47-2017/р от 09.06.2017
г. Киров                                                                                                               "08" февраля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАСНАБ», в лице директора Тарасова Владимира Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от 09.06.2017 № 47-2017/р (далее – Договор) о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Зуевский р-н, 
с. Мухино, 
ул. Комсомольская, 2
	- Капитальный ремонт крыши


	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 42-1/38-1 от 17.01.2018 – 
1 217 391,21 руб.

	2
	Зуевский р-н, 
с. Мухино, 
ул. Комсомольская, 6
	- Капитальный ремонт крыши

 
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 43-1-38-1 от 15.12.2017 – 
1 244 711,66 руб.

	3


	Зуевский р-н, 
п. Октябрьский, 
ул. Ленина, 10
	- Капитальный ремонт фасада

	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 44-1/38 от 15.11.2017 – 
760 521,72 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 3.1. Договора, составляет 3 222 624 (три миллиона двести двадцать две тысячи шестьсот двадцать четыре) руб. 59 коп. 

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:
	Заказчик

___________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

_____________В.А. Тарасов 
«____»_________ 20____года

     М.П.



	
	
	


