

м.п. фонда

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 8-2017/П от 07 апреля 2017 года

г. Киров

"07" апреля 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, **Общество с ограниченной ответственностью «Лэндстрой»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Динега Максима Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 8-2017/П от 07.04.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Дополнить Техническое задание (Приложение № 1 к Договору № 8-2017/П от 07.04.2017) приложением № 1 к техническому заданию «Объемы работ».

Приложение № 1
к техническому заданию

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Общая цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская обл., Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Ленина ул, 31	- фасад - фундамент	28050,57	12607,00 15443,57
2	Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Лесозаводская ул, 22	- фасад - фундамент	35850,00	16112,36 19737,64
3	Верхнекамский р-н, Лесной пгт, Лесозаводская ул, 24	- фасад - фундамент	32210,26	14476,52 17733,74
4	Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Дзержинского ул, 7	- теплоснабжение	36241,42	36241,42
5	Верхнекамский р-н, Светлополянск пгт, Строителей ул, 10	- теплоснабжение	34342,38	34342,38
6	Кирс г, Кирова ул, 15	- крыша	35904,75	35904,75
7	Кирс г, Кирова ул, 21	- электроснабжение	88065,65	88065,65

8	Кирс г, Кирова ул, 26	- фасад	36068,93	16210,76
		- фундамент		19858,17
9	Кирс г, Кирова ул, 28	- фасад	36068,93	16210,76
		- фундамент		19858,17
10	Кирс г, Кирова ул, 36	- ХВС	30731,10	10243,70
		- ГВС		10243,70
		- водоотведение		10243,70
11	Кирс г, Кирова ул, 52	- фасад	23407,14	23407,14
12	Кирс г, Рабочая ул, 14	- фасад	38655,05	17373,06
		- фундамент		21281,99

Итого: 455 596, 18 руб.

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон

Заказчик

П.В. Сысоев

20 17 года

Подрядчик

М.А. Динега

20 ____ года



Я.Л. Бакланова *Сысоев*