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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов № 97-2017/Р от 22 сентября 2017 года 
г. Киров                                                                                                                 "26" января 2018 года

 Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны,

 и Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Фирма Гарант», в лице директора Петрова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 97-2017/Рот 22.09.2017  (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании Протокола общего собрания собственников от 11.10.2017 № 1 и Протокола заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме от 24.10.2017 № б/н, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из п. 2.1 Договора и п. 6 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт системы водоотведения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Чайковского, 6. 

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: 
       Капитальный ремонт системы водоотведения – 122 058, 64 руб. 

2. На основании Протокола общего собрания собственников от 14.10.2017 № 1 и Протокола заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме от 24.10.2017 № б/н, Стороны пришли к соглашению:

2.1. Исключить из п. 2.1 Договора и п. 1 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт системы водоотведения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Некрасова, 1. 

2.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: 
       Капитальный ремонт системы водоотведения – 251 514,11 руб. 

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет:
3 416 582 (три миллиона четыреста шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два) руб. 25 коп.
4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон

	Заказчик

_______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.


	
	Подрядчик

________________С.В. Петров 

«____»_________ 20____года

     М.П.




Я.Л. Бакланова тел.: 222-362 (доб. 544)
