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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 139-2017/Р от 26.01.2018
г. Киров                                                                                                              «14» июня 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 01.06.2018 № 29-к (далее - Заказчик), с одной стороны, и 
         Общество с ограниченной ответственностью «Октябрь 32», в лице  директора Исупова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 139-2017/Р от 26.01.2018 (далее – Договор)  о нижеследующем:
  1. На основании локальной сметы № 38-6/40-ВК.доп. (дополнительные работы по ремонту системы водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров,            с. Порошино, ул. Порошинская, д.16 (далее - МКД), Стороны пришли к соглашению:

    1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД работами, стоимость которых составляет 34 431 руб. 00 коп.
    1.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения в МКД, с учетом изменений составляет 83 502 руб. 00 коп.

      2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 2 458 623 (два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать три) руб. 58 коп.

 3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

 4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

 5.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

 6.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

 7.  Подписи сторон:
	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
 «____»_________ 20____года

       М.П.
	
	Подрядчик

______________И.А. Исупов
«____»_________ 20____года

     М.П.


