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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 14-2017/ПЛ от 18 апреля 2017 года 
г. Киров                                                                                                                      "12" января 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице  и.о. генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54  (далее - Заказчик), с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Ромбальского Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 14-2017/ПЛ 
от 18.04.2017  (далее – Договор)  о нижеследующем:
1. На основании Протокола общего собрания членов ЖСК «Железнодорожник - 4» о переходе на специальный счет многоквартирного дома расположенному по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горького, 63, корп. 2 (далее - МКД), Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из адресного перечня многоквартирных домов, предусмотренного п. 2.1. Раздела 2 Договора данный МКД.

1.2. Исключить п. 4 из Приложения №1 к техническому заданию. 

1.3. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: капитальный ремонт лифта  – 101650, 35 руб.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 1 177 840 (один миллион сто семьдесят семь тысяч восемьсот сорок) рублей 59 коп., НДС - нет.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:
	Заказчик

_______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.


	
	Подрядчик

____________И.О. Ромбальский
«____»_________ 20____года

     М.П.




Я.Л. Бакланова тел.: 222-362 (доб. 544)
