1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 145-2017/Р от 26.01.2018
г. Киров                                                                                               «02» июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-к (далее - Заказчик), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой», в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 145-2017/Р от 26.01.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 02-01-02 Доп.1 (дополнительные работы)  в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Труда, д. 18 (далее-МКД1), Стороны пришли к соглашению:
     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 181 873 руб. 40коп., в том числе НДС-18%.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения  в  МКД1 с учетом изменений составляет 701 914 руб. 74 коп., в том числе НДС-18%.
2. На основании локального сметного расчета № 02-01-02 Доп.1 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 83 (далее-МКД2), Стороны пришли к соглашению:
     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД2 работами, стоимость которых составляет 252 525 руб. 90 коп., в том числе НДС-18%.
     2.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы  горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 1 817 427 руб. 74 коп., в том числе НДС-18%.
3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 4 788 489 (четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) руб. 32 коп., в том числе НДС-18%.
4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________А.В. Демьянов 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


