

УТВЕРЖДАЮ

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
Генеральный директор НКО «Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов Кировской области»
Кузьмин М.А.
« » 2018 г.

АКТ №2

по дополнительному перечню работ
по договору №16-2018/Р от 09.04.2018 г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы
электрообеспечения многоквартирного дома по адресу:

Кировская обл., Куменский р-н, Кумены пгт, Кирова ул, 4а

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика - Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - **Брызгин П.В.**

Представитель строительного контроля: Инженер строительного контроля ООО «Кировская
строительная организация» - **Батухтин К.С.**

Представитель собственников МКД – **Николаев А.А. кв. №4**

Представитель подрядчика – Директор ООО «А-Строй» - **Москвин Д.В.**

Представитель органа местного самоуправления – Глава администрации Куменского городского
поселения – **Малых В.Г.**

Представитель проектной организации – начальник отдела проектирования ООО «ЭкоЛаб» –
Колобова Е.С.

Представитель управляющей организации - Директор ООО «Куменское домоуправление» –
Солодянкин Р.А.

УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального
ремонта системы электрообеспечения в многоквартирном доме по адресу: **Кировская обл., Куменский р-н,
Кумены пгт, Кирова ул, 4а**, выявлены сопутствующие дополнительные работы. Объемы дополнительных
работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:				
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ				
1	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (с прокладкой борозды)	М	60	
2	КАБЕЛЬ ВВГНГ LS 3Х1,5	М	61,2	
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
4	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	М2	3	
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	М2	3	

Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту.

Представитель Заказчика

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

ответствуют областной

программе

Брызгин П.В.

Мартынова Е.В.

Представитель подрядчика

Директор ООО «А-Строй»



Москвин Д.В.

Представитель строительного контроля:

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская строительная организация»



Батухтин К.С.

Представитель проектной организации

начальник отдела проектирования ООО «ЭкоЛаб»



Колобова Е.С.

Представитель органа местного самоуправления

Глава администрации Куменского городского поселения



Малых В.Г.

Представитель собственников МКД кв. №4

Николаев А.А.

Представитель управляющей организации-

Директор ООО «Куменское домоуправление»



Солодянкин Р.А.