

*М.П.*

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 2-2017/П от 21 марта 2017 года

г. Киров

"23" марта 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице и.о. генерального директора Фонда Шиховой Елены Александровны, действующей на основании приказа от 21.02.2017 № 6-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Казакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 2-2017/П от 21.03.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании уточненных данных, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из адресного перечня многоквартирных домов, предусмотренного п.2.1. Раздела 2 Договора многоквартирный дом, расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 72А.

1.2. Исключить п. 9 из Приложения №1 к техническому заданию.

1.3. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет:  
**Капитальный ремонт крыши – 79092, 37 (НДС – нет).**

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **417 770 (четырееста семнадцать тысяч семьсот семьдесят) руб. 93 коп., НДС – нет.**

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

 Е.А. Шихова

 Д.А. Казаков

«23»  20 17 года  
М.П.

 20 \_\_\_\_ года  
М.П.

Я.Л. Бакланова тел.: 222-362 (доб. 544)