ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 21-2017/Р от 05.06.2017

[bookmark: _GoBack]г. Киров                                                                                                            «19» апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «Артель», в лице генерального директора Чернышева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона от «18» мая 2017 года № РТС243А170061) заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов   № 21-2017/Р от 05.06.2017 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, 63
	- Капитальный ремонт крыши
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №04-3/38 от 28.08.2017 – 970 378,11 руб. 

	2
	Г. Вятские Поляны, 
ул. Дзержинского, 15
	- Капитальный ремонт крыши 
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №09-3/38 от 15.08.2017 – 857 907,90 руб.

	3
	Г. Вятские Поляны, 
ул. Кукина, 11/13
	- Капитальный ремонт крыши
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №16-3/38 от 23.08.2017 – 2 490 449,98 руб.

	4
	Г. Вятские Поляны, 
ул. Дзержинского, 67
	- Капитальный ремонт фундамента
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №10-3/38 от 28.08.2017 – 361 112,20 руб.

	5
	Г. Вятские Поляны, 
ул. Ленина, 149
	- Капитальный ремонт фундамента
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №18-3/38 от 24.07.2017 – 277 243,36 руб.

	6
	Г. Вятские Поляны, 
ул. Ленина, 153
	- Капитальный ремонт фундамента
- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №19-3/38 от 15.08.2017 – 279 567,63 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ №19-3/38 от 15.08.2017 – 99 526,75 руб.

	7
	Г. Вятские Поляны, 
ул. Свободы, 6
	- Капитальный ремонт фундамента
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №30-3/38 от 15.08.2017 – 406 590,15 руб.



На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с п. 3.1. Договора, составляет 5 742 776 (пять миллионов семьсот сорок две тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 08 коп.
1. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
1. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

1. Подписи сторон:

	Заказчик

_______________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года
М.П.
	Подрядчик

_______________ А.Н. Чернышев

 «____»_________ 20____года
     М.П.


	
	
	



