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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 33-2017/Р от 07.06.2017
г. Киров                                                                                                                  "30" мая 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью предприятие «Сантехмонтаж», в лице директора Бригиды Валерия Николаевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 33-2017/Р от 07.06.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании письма от 23.04.2018 исх. № 81, Стороны пришли к соглашению:

1.1.      Дополнить п. 4.1 раздела 4 Договора абзацем: «Установить срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Киров г, Воровского ул, 75А; Киров г, Грибоедова ул, 32; Киров г, Дружбы пер, 3; Киров г, Ленина ул, 114А; Киров г, Ленина ул, 114А - до 01.07.2018».
1.2 Изложить п. 3, 6, 7, 10, 11 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:

	№ п/п


	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту
	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)

	3
	Киров г, Воровского ул, 75А

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	07.09.2017/ 01.07.2018

	6
	Киров г, Грибоедова ул, 32


	14.09.2017/ 01.07.2018

	 
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения


	

	7
	Киров г, Дружбы пер, 3

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	21.09.2017/ 01.07.2018

	10

 

 
	Киров г, Ленина ул, 114А

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения

 

 
	28.09.2017/ 01.07.2018

	11

 

 
	Киров г, Курагинский пер, 2

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	28.09.2017/ 01.07.2018


2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________В.Н. Бригида 
«____»_________ 20____года

     М.П.


Исп.: Бакланова Яна Леонидовна

Тел.: 222-362 (544)

