
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 38-2017/Р от 05.06.2017

[bookmark: _GoBack]г. Киров                                                                                                       «02» ноября 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
[bookmark: _Hlk483406440]и Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстрой», в лице генерального директора Носова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от «19» мая 2017 года № извещения РТС243А170096) заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 38-2017/Р 
от 05.06.2017 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Внести изменение в п. 1.1. Дополнительного Соглашения от 17.10.2017 № 1 к Договору от 05.06.2017 № 38-2017/Р и изложить в следующей редакции: «Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения МКД работами, стоимость которых составляет 11000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.».

2. На основании локального сметного расчета № 22-3/40-1/01 на дополнительные работы по капитальному ремонту подвала в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 63, внести изменения в п. 1 Приложения № 1 к техническому заданию и изложить его в следующей редакции: 
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Общая цена, руб.
	Цена по видам работ, руб.

	1
	Киров г, Карла Маркса ул, 63
	Капитальный ремонт подвала
	3 971 906,18
	820590,18

	 
	 
	Капитальный ремонт фундамента
	
	549119,00

	 
	 
	
Капитальный ремонт системы электроснабжения
	
	
640630,00

	 
	 
	
Капитальный ремонт системы теплоснабжения
	
	
1961567,00



3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 8 491 377 (восемь миллионов четыреста девяносто одна тысяча триста семьдесят семь) руб. 18 коп.

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:


	Заказчик

_______________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года
М.П.
	Подрядчик

_______________ И.В. Носов

 «____»_________ 20____года
     М.П.


	
	
	


  



















