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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,

ремонту лифтовых шахт
№ 127-2017/РЛ от 09.01.2018
г. Киров                                                                                                             "24" июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава, (далее - Заказчик) с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью фирма «Лифтмонтаж» в лице директора Сорокина Виктора Дмитриевича, действующего на основании Устава, (далее - Подрядчик) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт                    № 127-2017/РЛ от 09.01.2018 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	г. Киров, ул. Преображенская, 103
	Замена лифтового оборудования
	Согласно Акту о приемке выполненных работ №103 от 26.03.2018 – 6 559 440,95 руб. 

	2
	г. Киров ул. Пятницкая, 113
	Замена лифтового оборудования
	Согласно Акту о приемке выполненных работ №104 от 29.03.2018 – 4 321 190,28 руб.

	3
	г. Киров, ул. Романа Ердякова, 22
	Замена лифтового оборудования
	Согласно Акту о приемке выполненных работ №112 от 24.04.2018 – 2 162 232,58 руб.

	4
	г. Киров, Сурикова, ул. 34
	Замена лифтового оборудования
	Согласно Акту о приемке выполненных работ №111 от 12.04.2018 – 1 080 957,85 руб.

	5
	г. Киров, ул. Труда, 57
	Замена лифтового оборудования
	Согласно Акту о приемке выполненных работ №107 от 11.04.2018 – 1 082 045,76 руб.

	6
	г. Киров, ул. Труда, 87
	Замена лифтового оборудования
	Согласно Акту о приемке выполненных работ №105 от 03.04.2018 – 1 080 658,06 руб.

	7
	г. Киров, ул. Щорса, 30А
	Замена лифтового оборудования
	Согласно Акту о приемке выполненных работ №106 от 11.04.2018 – 4 327 187,17 руб.


На основании указанных выше изменений общая стоимость работ в соответствии с 
п. 3.1. Договора составляет 20 613 712 (двадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч семьсот двенадцать) руб. 65 коп.
2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:
	Заказчик

_____________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________В.Д. Сорокин
«____»_________ 20____года

М.П.


