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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 18-2017/Р от 05.06.2017
г. Киров                                                                                                             "23" апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью предприятие «Сантехмонтаж», в лице директора Бригиды Валерия Николаевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 18-2017/Р от 05.06.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 20-36-5 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения) и № 20-36-04 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 16 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 388 521 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 1 137 502 руб. 40 коп.

1.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 44 794 руб. 00 коп.
     1.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 345 655 руб. 06 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 9 948 795 (девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч семьсот девяносто пять) руб. 74 коп.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Подписи сторон:
	Заказчик

____________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________В.Н. Бригида
«____»_________ 20____года

     М.П.


