
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

№ 57-2017/Р от "12" июля 2017 года
г. Киров                                                                                                                    "29" декабря 2017 года

     Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «КСО», в лице генерального директора Васенина Анатолия Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 57-2017/Р от "12" июля 2017 года  (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 02-01-01-01 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Котельничский р-н, Юбилейный п., ул. Мира, д. 19 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 20 341 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 188 594 руб. 84 коп.

2. На основании локального сметного расчета № 02-01-03-01 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы водоотведения) и № 02-01-01-01 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Котельничский р-н, Юбилейный п., ул. Мира, д. 21 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД2 работами, стоимость которых составляет 4 500 руб. 00 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 129 524 руб. 54 коп.

     2.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД2 работами, стоимость которых составляет 17 463 руб. 00 коп.
     2.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 174 721 руб. 60 коп.

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 
14 284 608 (четырнадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемь) руб. 90 коп., (НДС-нет).

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

____________ А.А. Васенин
 «____»_________ 20____года

     М.П.


