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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов

г. Киров                                                                                                         «12» апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54  (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью  «АБВ инжиниринг», в лице генерального директора Макарова Александра Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 04.09.2017 № 68-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 02-01-02/1 (дополнительные работы по капитальному ремонту подвала) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 43 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта подвала в МКД работами, стоимость которых составляет 85 196 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту подвала с учетом изменений составляет 404 950 руб. 04 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 5 183 003 (пять миллионов сто восемьдесят три тысячи три) руб. 68 коп.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________А.В. Макаров 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


