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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 105-2017/Р от 06.10.2017
г. Киров                                                                                                               "01" июня 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице  врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54  (далее - Заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КСО», в лице генерального директора Васенина Анатолия Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 105-2017/Р от 06.10.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании письма от 03.05.2018 исх. № 57, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Дополнить п. 4.1 раздела 4 Договора абзацем: «Установить срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кировская область, г. Киров, А.С. Большева ул, 11; Кировская область, г. Киров, Преображенская ул, 9 - до 01.06.2018».

1.2. Изложить раздел «Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)» п. 2, 4 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:

	№ п/п


	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту
	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)

	2
	Киров г, Большева 

ул, 11

Капитальный ремонт системы электроснабжения
	с даты заключения договора / до 01.06.2018

	4
	Киров г, Преображенская ул, 9


	

	
	Капитальный ремонт системы водоотведения
	с даты заключения договора / до 01.06.2018


2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи сторон:

	Заказчик

_____________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________А.А. Васенин

«____»_________ 20____года

     М.П.


Бакланова Я.Л.

222-362 (544)

