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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 46-2017/Р от 16.06.2017
г. Киров                                                                                                           "07" декабря 2017 года

       Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54  (далее - Заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой» в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего  на основании Устава (далее  -  Подрядчик),  с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 46-2017/Р 
от 16.06.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 28-3/40 Доп.1 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Клубная, 
д. 6 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта фундамента в МКД1 работами, стоимость которых составляет 32 414 руб. 60 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту фундамента с учетом изменений составляет 376 356 руб. 25 коп. (в том числе НДС).
2. На основании локального сметного расчета № 44-3/40 Доп.1 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 18 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта фундамента в МКД2 работами, стоимость которых составляет 117 333 руб. 30 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту фундамента с учетом изменений составляет 549 877 руб. 71 коп. (в том числе НДС).

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 4 819 442 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста сорок два) руб. 07 коп., в том числе НДС.

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Подписи сторон:
	Заказчик

____________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________А.В. Демьянов 

«____»_________ 20____года

     М.П.


