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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 6-2017/П от 28 марта 2017 года 
г. Киров                                                                                                                    "15" февраля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54  (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Казакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 6-2017/П от 28.03.2017  (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании Протокола заседания комиссии Шиховского сельского поселения по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, Слободской р-н, д. Шихово, 
ул. Возрождения, 7 (далее – МКД) от 22.01.2018 № б/н и Протокола общего собрания собственников от 27.11.2017 № 4, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из п. 13 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт системы водоотведения в МКД. 

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: 
       Капитальный ремонт системы водоотведения – 13 162,88 рублей.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет:
431 969 (четыреста тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) руб. 75 коп., НДС – нет.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон

	Заказчик

_______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.


	
	Подрядчик

______________Д.А. Казаков 

«____»_________ 20____года

     М.П.




