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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов

г. Киров                                                                                                         «19» апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью  «АБВ инжиниринг», в лице генерального директора Макарова Александра Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 04.09.2017 № 68-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании письма от 03.04.2018 исх. № 62-М4/18, Стороны пришли к соглашению:

1.1.      Дополнить п. 4.1 раздела 4 Договора абзацем: «Установить срок выполнения работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кировская область, Киров г, Карла Маркса ул, 43, Киров г, Октябрьский пр-кт, 4

- до 30.06.2018».
1.2 Изложить п. 1, 2 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:
	№ п/п


	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту
	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)

	1
	Киров г, Карла Маркса ул, 43
Капитальный ремонт фундамента
Капитальный ремонт подвала
Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
Капитальный ремонт системы водоотведения
	с даты заключения договора / до 30.06.2018

	2
	Киров г, Октябрьский пр-кт, 4
Капитальный ремонт фундамента
Капитальный ремонт подвала
Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
Капитальный ремонт системы водоотведения
	с даты заключения договора /  до 30.06.2018


2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________А.В. Макаров 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


