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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов

г. Киров                                                                                                       «09» февраля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью  «АБВ инжиниринг», в лице генерального директора Макарова Александра Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 07.09.2017 № 72-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании уведомления от 22.12.2017 исх. № 8935, Письма  
от 27.12.2017 № 86-м12/17, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Дополнить п. 4.1 раздела 4 Договора абзацем: «Установить срок выполнения работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Сормовская, 28 - 
до 12.01.2018».

1.2. Изложить п. 2 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:

	№ п/п


	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту
	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по договору

	9
	Киров г, Сормовская ул, 28
Капитальный ремонт системы электроснабжения
	с даты заключения договора/ до 12.01.2018
	700008,07
700008,07



2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________А.В. Макаров 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


